

山小屋通信

関大探検部の山小屋を造る会


第5号 1987, 3. 5

今春3月29日 建設再始動

昨年11月24日の棟上のあと、12月8日を最後に山小屋造りをしばらく休止しておりましたが、3月29日より再会致します。今年は部創立30周年。その年にできるこの関大探検部の山小屋が、探検活動のみならず現役、OB、顧問教授の皆様方の交流の場として、そして皆様自身のさまざまなアウトドア・ライフに、これから何十年とお役に立つものと信じております。そして、山小屋での人と人との熱い語らいが、いつしか熟成し大きくうねる波のような力となり、とてつもない、かなわぬ探検の夢さえも、現実のものとして後輩達に託せるようになるかもしれません。

私達会員は、夏の炎天下、秋の北山しぐれの中、そして冬の燈下での作業をしながら、いつの日かそのような形で発展することをいつも夢見ております。

「この丸太、俺が失敗したんや!」「この釘は俺が打ったんや!」落成式にはすべての人から、そんな声が飛かうような、「みんなで造った山小屋」にしたいと考えております。完成までに一度は是非来て頂きますようお願い致します。丸太にノミを入れ、釘を打ち参加したことの永遠の証を刻もうではありませんか。



御案内、3月13日(金)太融寺 7:00

I. いよいよ具体化! 今夏、中国河下り計画検討会。

II. 第8回山小屋語りの会、内装、資材、について。

日 程

3月29日(日)	建設作業(焼鳥大会)
4月5日(日)	"
12日(日)	"
19日(日)	"
26日(日)	"
29日(木)祝	建設週間
30日(木)	"
5月1日(金)	"
2日(土)	"
3日(日)祝	"
4日(月)祝	"
5日(火)祝	"

- ・屋根のコンパネ
- ・トラスの処理
- ・給、排水、トイレ
- ・窓、扉
- ・シングル貼り、水切り
- ・土間、階段、納戸
- ・テラス
- ・床材、断熱材



61年11月23日 トラスのセッティング、感動の一瞬

61年11月24日
棟木、母屋のセット



61年11月24日
垂木をかける

11月22日23日24日の3日間は、トラス作りから棟上げ、ルーフィングと、多忙をきわめ、高野山より三星氏（14代）東京より井上氏（25代）もかけつけ、夜8時まで頑張りました。電灯に照らしだされた丸太小屋は木の肌を映して黄金色に輝き固唾をのむほどの美しさです。

<計画参加・振込のお願い>

今春からの建設再開にあたり、資材を買う資金が不足しております。

御協力のほどお願い申し上げます。

振込先

郵便振替

口座No. 大阪4-120269
口座名 探検部山小屋をつくる会

又は

三和銀行王寺支店

口座No. 314037
口座名 探検部山小屋をつくる会

1口 5万円



利用困難な遠方の方は2万円でも3万円でも結構です。

◎協力状況 (2月現在)

期限

62年4月30日・・・1万円

8月31日・・・残金

一括5万円振り込み大感激！！

	近畿	遠方
2万円	5
3万円	4
5万円	35	8
10万円	7	1
15万円	2
16万円	1

総計63名 363万円

主な経過

61. 10, 10より

61. 10, 10 15段目、15段目のはり {中田, 渡辺, 蓮本, 坂本(現), 海堀(現)}
 10, 11 第3次丸太荷下し {安川}
 10, 12 16段目 {山内, 中田, 苗村, 杉本(26), 宮本, 以下現役 岡田, 岩根,
 坂本, 海堀, 大西, 山下, 村瀬, 北坂}
 10, 17 第7回語りの会 {村岡, 泉井, 古谷, 杉本(10), 宮本, 山内, 中田, 前田,
 安川, 松原, 大西(現)}
 10, 19 16段目のはり {宮本, 中田, 前田, 渡辺, 松原, 加藤(現), 村上(現)
 若林(友人), 富士水(友人)}
 10, 26 16段目のはり2本目 {宮本, 中田, 前田, 渡辺, 安川, 和田(友人)}
 11, 2 17段目 {古谷, 杉本(10), 岡崎, 宮本, 山内, 田中(11), 中田, 横田,
 三宅, 前田, 渡辺, 安川, 水野(24), 蓮本, 永井(現), 藤田
 (友人)}
 11, 3 18段目 {泉井, 平元, 宮本, 山内, 田中(11), 中田, 横田, 水野(13),
 前田, 渡辺, 安川, 水野(24), 蓮本, 永井(現), 藤田(友人)}
 11, 9 トラス作り {藤原利幸(10), 中田, 前田, 安川, 海堀(現), 大西(現),
 山下(現)}
 11, 16 トラス作り {宮本, 中田, 渡辺, 安川}
 11, 22 トラス作り {中田, 渡辺, 蓮本, 安川}
 11, 23 トラス作り、セッティング {宮本, 山内, 中田, 苗村, 前田, 三星,
 松本(14), 渡辺, 蓮本, 井上, 杉本(26), }
 11, 24 棟上げ、もちまき、屋根作り、 {平元, 宮本, 中田, 苗村, 三星, 前田,
 渡辺, 安川, 蓮本, 井上, 杉本(26), 酒井(村人)
 富士水(友人), 阿部(友人)}
 12, 7 午前中、屋根作り、冬支度、午後OB総会
 竹本, 近藤, 村岡, 泉井, 平元, 古谷, 宮本, 田中, 杉本(12), 苗村,
 前田, 松本繁文, 清水(14), 渡辺, 谷口, 安川, 杉本(26), 田村,
 以下現役 清水, 岡田, 岩根, 岡内, 坂本, 永井, 庄山, 三春, 海堀,
 大西, 加藤, 山下, 村瀬, 北坂, 奥田, 村上

現在までの、

※土地捜しの延べ日数，人員・・・・・・25日 71人

※建設の延べ日数，人員・・・・・・30日 216人

