

山小屋建設経過報告

1987

62.12/6

関大探検部OB会


皆様の御協力を得て、すすめてまいりました『山小屋造り』は、完成まであとわずかというところで11月23日を最後に、今年度作業を終了しました。

30周年に落成式をと、考えておりましたが力及ばずというところですが、来年度は雪解けとともに、早速建設にとりかかり、夏までには落成式ができますように頑張りたいと考えております。山小屋は現在、窓も扉も取り付けられ、トイレができ、薪ストーブもおかれ、一応の寝泊まりができるようになっております。

2年前の12月8日、ホテルコンサルトでのOB総会の雑談の中から出た『自分達で山小屋を造る』という夢のような計画が、皆様の御支援のおかげをもちまして、この2年間延べ85日、531人の力により、いよいよ実現する見通しとなりました。ここに御支援、御理解頂きました皆様に厚く御礼申し上げます。

まだご覧になっていない方は、完成までに一度は是非来て頂き、自らの手で山小屋を造る喜びを共有できたらと願っております。

……日溜まりの中、ビール片手に鍋をつつつく、そんな時ひょこり何年ぶりの友が顔を見せる…。この山小屋ではよくある図、そして一番嬉しいひとときです。



<おもな経過>

60年12月 8日	OB総会, 山小屋建設立案
12. 20	資料収集開始
61年 1. 12	土地探し開始
2. 2	ログハウスを見る会
3. 7	山小屋語りの会, 第一回
4. 3	山小屋通信発行開始
4. 20	土地探しとともに, 交渉開始
6. 29	土地入手
7. 13	整地作業開始
7. 27	基礎作り開始
8. 10	土台(1段目)丸太搬入
9. 23	14段目
11. 3	18段目
11. 24	棟上げ, 屋根作り
62年 3. 29	屋根作り
5. 5	窓・扉取り付け
6. 7	シングル貼り, 屋根完成
7. 26	給水
11. 3	ベランダ完成
11. 22	薪ストーブ設置
11. 23	トイレ完成

63年 5. 22

落成式